PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria Executiva de Manutengao Urbana

42 TERMO ADITIVO AO CONTRATO SOB N@
092/2016, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE
OLINDA/PE, COMO CONTRATANTE, E, DO
OUTRO LADO, A EMPRESA AGC CONSTRUGOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA., COMO
CONTRATADA, PELAS CLAUSULAS E CONDIGOES
ABAIXO PACTUADAS:

O MUNICIPIO DE OLINDA, pessoa juridica de direito publico interno, com sede a Rua de Sdo Bento, n2 123,
Varadouro, Olinda/PE, inscrito no CNPJ sob o n® 010.404.184/0001-09, neste ato representado pela
Senhora Secretaria Executiva de Manutengdo Urbana, CINTHEA RENATA SANTOS DE OLIVEIRA, brasileira,
casada, Engenheira Civil, inscrito no CPF/MF sob o n.2 027.197.914-31, RG N2 5.198.752 SDS/PE, residente
e domiciliada em Boa Viagem/PE, doravante denominada de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
A.G.C CONSTRUC@ES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n2 00.999.591/0001-52, situada na Rua Jonathas
de Vasconcelos, n2 457, sala 201, Boa Viagem, Recife/PE, representada neste ato pelo titular ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade de n¢
4.133.677 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n® 830.192.004-15, residente e domiciliado na Avenida Beira
Rio, n2 879, apt/901, Madalena, Recife/PE, doravante denominada de CONTRATADA, tém justo e
convencionado o presente instrumento que se regera de acordo com as cléusulas e condigBes a seguir
expressas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento visa a corre¢do, readequagao da planilha, com acréscimos e supressdes, e reajuste
contratual, bem como outras providéncias necessdrias, contidas na Justificativa Técnica exarada pela
Secretaria Demandante e planilhas aditivas (fichas técnicas), partes integrantes deste instrumento.

. paragrafo Gnico: O Objeto do Contrato ora aditado versa sobre Contratag¢io de Empresa para execugdo de

Servicos de Recuperagio dos Principais corredores de Transporte do Municipio de Olinda.

CLAUSULA SEGUNDA — DA CORRECAO DE ITENS

I-Correcdo no item 2.5.1, no registro do preco total do item e no cédigo de Servigo, ocasionando alteragao
no prego unitario de R$ 137,29 (cento e trinta e sete reais e vinte e nove) para RS 97,17 (noventa e sete
reais e dezessete centavos) e devolugo de valor a maior executado, pela CONTRATADA, de acordo com 3
justificativa técnica, Ficha Técnica 01.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Secretaria Executlva de Manutengiio Urbana

H- Correcs : itari
FEGA0 nos precos unitdrios, referentes aos Itens 1.1, 2.2, 2.4.2 ¢ 2.5.2, alterando a planilha de
execuca ~ i itari '
N CUEao em seu prego unitdrio para menor, ocasionando devolughio de valor J& medido até o Boletim de
- -~ 0 v d : '
edigdo n2 08, no valor maior, pela CONTRATADA, de acordo com Justificativa téenlca, Fichas Léenlcas 11,
2 e 3, respectivamente.

Paréagrafo primeiro: Com as corre¢des dos precos unitdrios descritas nos itens | e Il desta Clausula Segunda,
@ empresa deve devolver aos cofres publicos a importancia de R$ 391.682,66 (Lrezentos ¢ noventa ¢ um
mil, seiscentos e oitenta e dois reals e sessenta ¢ sels centavos), referente aos servigos Ji executados e
Pagos até o Boletim de Medicdo n2 08, conforme ficha técnica 8, em 05 parcelas que serdo abatidas dos

(O proximos boletins de medigio ou em outros créditos que a CONTRATADA tenha a receber do Municlpio qe
Olinda/PE, inclusive referente a outros Contratos.

Pardgrafo segundo: Com as correcdes dos pregos unitdrios descritas nos itens | e Il desta Cldusula Segunda,
o valor global do contrato passa a ser de RS 3.398.223,57 (Trés milhdes trezentos e noventa ¢ oito mil,

duzentos e vinte e trés reais e cinquenta e sete centavos), conforme ficha técnica 9.

CLAUSULA TERCEIRA — DO ACRESCIMO E SUPRESSAO

O presente termo aditivo visa, ainda, a alteragdo da planilha contratual com:

[- ACRESCIMO de quantidade que representam o valor de RS 200.162,05 (Duzentos mil, cento e
sessenta e dois reais e cinco centavos), representando um percentual de 5,89% do valor inicial
do contrato, conforme justificativa técnica e fichas 4, 6, 10 e 13, anexas; e
- SUPRESSAO de RS 197.682,01 (Cento e noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e
um centavo), representando um percentual de 5,82% do valor inicial do contrato, conforme
(o justificativa técnica e fichas 5, 7 e 10, anexas.

Paragrafo tnico: Com as alteragGes previstas nas cldusulas segunda e terceira do presente aditivo, o
valor do contrato passa a ser de R$ 3.400,703,61 (trés milhdes quatrocentos mil, setecentos e trés
reais e sessenta e um centavos), conforme ficha técnica 10.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

Em conformidade com o disposto no §29, da Cléusula Quarta do Contrato ora aditado, os valores a serem
pagos pelo~ CONTRATANTE, sofrerdo reajuste de acordo com o indice Nacional da Construgéo Civil — INCC,
da Fundagdo Getulio Vargas, conforme abaixo descrito:

l- Reaj:uste referente ao periodo aquisitivo de janeiro/2016 a janeiro/2017, no percentual de 6,14%; .
Il Reajuste referente ao periodo aquisitivo de janeiro/2017 a janeiro/2018, no percentual de 10,54%;/
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sgchEF'EITURA MUNICIPAL DE OLINDA
retaria Executiva de Manutengéo Urbana

Pardgrafo primeiro: Com 3 3
2017, é d

licacs : . i .
Plicagao do reajuste referente ao aniversario da proposta em janeiro de
0 valor de RS 41.172,83 (quarenta e um mil, cento e setenta e dois reais e
, referente aos Boletins de Medicdo n® 06, 07 e 08, conforme anexo 01;

evido a contratada
Oitenta e trés centavos)

Paragrafo
S . i : i : :
egundo: O reajuste referente ao aniversario da proposta em janeiro de 2018, durante o

mes ici
MO exercicio, sobre o saldo contratual apés o BM 08/17 (R$: 1.166.564,01) serd de R$: 122.955,85.
CLAUSULA QUINTA — DA RATIFICACAO

Ratuﬂcam, assim, as partes em todos os seus termos e condicdes as demais cldusulas do instrumento ora
aditado, obrigando-se a fazé-lo vélido e eficaz.

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente instrumento em 04 (guatro) vias de

igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas que a tudo presenciaram, para que produzam
seus efeitos juridicos legais.

Olinda, 27 de Julho de 2018.
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SECRETARIA EXECUTIVA DE MANUTENCEO URBANA
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Julio as\miro Corr_éa
Subprocurador Extrajuducial
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